

Identificação

- **Título da reunião:** Validação do Lean Inception
- **Data:** 06/04/2026

Objetivo da reunião

Validar os resultados do Lean Inception, priorizar as funcionalidades e alinhar dúvidas e compromissos com o PO.

Participantes

- Equipe do projeto
- Marcus Chaffim
- Neysa Aparecida
- Hugo de Verson
- Hilmer

Pauta

1. Validação do Lean Inception
2. Priorização de funcionalidades
3. Dúvidas e definição de compromissos

Discussões e decisões

1. Validação dos artefatos do Lean Inception, atividades 1 e 2; adicionar às personas pessoas com acesso a poucos matérias de estudo; alterar foco para anatomia em radiologia;
2. Materiais para treinamentos de modelos estão na BCE, necessária reunião institucional para definir a viabilidade dos downloads.

Encaminhamentos / Ações

Ação	Responsável	Prazo
Preparar artefatos para validação	Bruno	07/04/2026
Validação dos artefatos	Neysa e Hugo	08/04/2026

Pendências

- Agrupar visões de produto para uma versão geral

Próximos passos

- Reunião segunda-feira, 13/04, às 12:30